

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Университета имени

О.Е. Кутафина

Блажеев В.В.

«28» марта 2016 г.

**Дорожная карта
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на период до 2030 года**

I. Москва.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения	Адреса объектов, год реализации мероприятий							
		г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9	г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.7, с.22	г. Москва, ул. Бакунинская, д. 13, стр.6	г.Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.3-5, стр.6	г.Москва, Старокирочный пер., д.13, стр.1	г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 88, строение 6	г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 47	г.Москва, 2-й Донской проезд, д.7
1	Разработка проекта «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, СП 35-101-2001, СП 35-103-2001	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год
2	Закупка сменных кресел-колясок	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год
3	Оценка технической возможности адаптивования существующих лифтов или монтажа новых адаптированных лифтов. Предпроектная проработка.	2017 год	не требуется	2017 год	не требуется	2017 год	не требуется	2017 год	2017 год
4	Разработка проекта на	2018 год	не требуется	2018 год	не требуется	2018 год	не требуется	2018 год	2018 год

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

КОЗОРОВ И.В.

Подпись

	адаптирование существующих лифтов или монтаж новых адаптированных лифтов (в случае если техническая возможность есть).								
5	Адаптирование существующих лифтов или монтаж новых адаптированных лифтов (в случае если техническая возможность есть).	2025 год*	отсутствует техническая возможность	2025 год*	отсутствует техническая возможность	2025 год*	не требуется	2025 год*	2025 год*
6	Установка поручней в соответствии с проектом «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	не требуется	2019 год	2019 год
7	Устройство пандусов в соответствии с проектом «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	не требуется	2019 год	2019 год
8	Монтаж подъемных платформ (аппарелей) в соответствии с проектом «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».	2020 год*	отсутствует техническая возможность	2020 год*	2020 год*	2020 год*	не требуется	2020 год*	2020 год*
9	Установка раздвижных дверей в соответствии с проектом «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».	2020 год*	здание является объектом культурного наследия	2020 год*	2020 год*	2020 год*	2020 год	2020 год*	2020 год*
10	Выполнение мероприятий по	2022 год*	2022 год*	2022 год*	2022 год*	2022 год*	не требуется	2022 год*	2022 год*

	инвалидов».								
16	Создание условий для предоставления инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год
17	Установка в помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	не требуется	2022 год	не требуется
18	Создание условий для предоставления услуг тьютора	2020 год	2020 год	2020 год	2020 год	2020 год	2020 год	2020 год	2020 год

* - в зависимости от наличия или отсутствия финансирования сроки могут быть изменены.

II. Филиалы.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения	Адреса объектов, год реализации мероприятий							
		г. Вологда, ул. Кирова, дом 71	г. Вологда, ул. М.Ульяновой, дом 18	г. Вологда, ул. Мира, дом 32	г. Киров, ул. Московская, дом 30	г. Киров, ул. Ленина, дом 99	г. Оренбург, ул. Комсомольская, дом № 50		
1	Организация стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2017 год	не требуется	2017 год	не требуется	не требуется	не требуется		
2	Закупка сменных кресел-колясок	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	не требуется		
3	Оценка технической возможности адаптивирования	2018 год	2018 год	2018 год	не требуется	2018 год	не требуется		

	существующих лифтов или монтажа новых адаптированных лифтов. Предпроектная проработка.								
4	Разработка проекта на адаптацию существующих лифтов или монтаж новых адаптированных лифтов (в случае если техническая возможность есть).	2018 год*	2018 год*	2018 год*	не требуется	2018 год*	не требуется		
5	Адаптация существующих лифтов или монтаж новых адаптированных лифтов (в случае если техническая возможность есть).	2020 год*	2020 год*	2020 год*	отсутствует техническая возможность	2020 год*	не требуется		
6	Установка поручней в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012	2021 год*	2021 год*	2021 год*	2021 год*	2021 год*	не требуется		
7	Устройство пандусов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012	не требуется	не требуется	2021 год*	не требуется	не требуется	не требуется		
8	Монтаж подъемных платформ (аппарелей) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012	отсутствует техническая возможность	2022 год*	2022 год*	отсутствует техническая возможность	2022 год*	не требуется		
9	Установка раздвижных дверей в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012	2023 год*	2023 год*	2023 год*	здание является объектом культурного наследия	2023 год*	2023 год*		
10	Выполнение	не требуется	не требуется	2024 год*	не требуется	не требуется	не требуется		

	мероприятий по устройству доступных входных групп в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012								
11	Выполнение мероприятий по устройству доступных санитарно-гигиенических помещений в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012	не требуется	не требуется	2024 год*	не требуется	не требуется	не требуется		
12	Выполнение мероприятий по устройству дверных проемов достаточной ширины в стенах, лестничных маршей, площадок в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012	2022 год*	не требуется	2022 год*	не требуется	не требуется	не требуется		
13	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения в	2025 год*	не требуется	2025 год*	не требуется	не требуется	2025 год*		

	организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне								
17	Создание условий для предоставления инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2020 год	2020 год	2020 год	2020 год	2020 год	не требуется		
18	Установка в помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	не требуется	2024 год	не требуется	не требуется	2024 год	не требуется		
19	Создание условий для предоставления услуг тьютора	2025 год	2025 год	2025 год	2025 год	2025 год	не требуется		

* - в зависимости от наличия или отсутствия финансирования сроки могут быть изменены.

III. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов

№ п/п	Показатели доступности	Оценка соответствия на период до 2030 года															
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Удельный вес существующих объектов, на которых обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные лифты; поручни; пандусы; подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	15 %	15 %	15 %	15 %	30 %	30 %	30 %	60 %	60 %	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей,	10 %	10 %	10 %	10 %	30 %	30 %	30 %	50 %	50 %	70 %	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
5	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	5 %	5 %	15 %	30 %	60 %	60 %	60 %	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

V. Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

№ п/п	Должность	ФИО	Контактный телефон	Электронная почта
	1	2	3	4
1	Главный инженер	Козорог Иван Владимирович	8 (499) 244-86-11	ivkozorog@msal.ru
2	Директор Центра стратегического развития	Дорошенко Егор Николаевич	8 (499) 244-88-22	endoroshenko@msal.ru